

"Zarządzanie projektami budowlano-montażowymi w systemie MS Project" – kurs podstawowy – 2 dni

Czas trwania: 14 godzin lekcyjnych

Cel szkolenia: przygotowanie użytkownika do samodzielnego budowania harmonogramów, nabycie umiejętności planowania i kontrolowania realizacji pojedynczych przedsięwzięć inżynierskich na podstawie informacji o robotach i zasobach pobranych z kosztorysów.

Wymagania wstępne: znajomość podstawowych zasad użytkowania środowiska Microsoft Windows™.

Program szkolenia:

Dzień 1 - 7 godzin lekcyjnych

- Wykład wprowadzający do zarządzania projektami: pojęcia podstawowe, obowiązki menadżera projektu, zasady zarządzania projektem
- Dostosowywanie projektów i środowiska MS Project
- Definiowanie czasu pracy i kalendarzy projektu
- Budowa pierwszego harmonogramu – metodologia budowy harmonogramu, wstawianie zadań, tworzenie struktury hierarchicznej projektu, Definiowanie zależności pomiędzy zadaniami, definiowanie ograniczeń lokalizujących zadania w czasie, wstawianie kosztów do zadań, zadania cykliczne, punkty kontrolne
- Postępowanie się widokami projektów, modyfikacja widoków, wstawianie kolumn do tabel, filtrowanie projektu

Dzień 2 - 7 godzin lekcyjnych

- Definiowanie zasobów, podział zasobów na grupy i kompetencje, definiowanie stawek
- Przydział zasobów do zadań
- Harmonogramowanie pracy, typy zadań
- Ćwiczenia z obliczania czasu trwania zadań, ilości pracowników i sprzętu niezbędnych do wykonania zadań, zmiany przydziałów
- Sprawdzanie i dostosowywanie projektu: statystyki projektu, ścieżka krytyczna, zapasy czasu, przeciążenia i bilansowanie zasobów

KOMAKO Zachód	Szczecin ul. Mieszka I-go 82-83	tel. +91 4332000	fax +91 4332010
KOMAKO Wielkopolska	Poznań ul. Katowicka 77C lok.109	tel. +61 8866766	fax +61 8866767
KOMAKO Pomorze	Gdańsk ul. „Dywizjonu 303” nr 23	tel. +58 3201779	fax +58 3207517
KOMAKO Centrum	Warszawa Aleja Prymasa Tysiąclecia 46	tel. +22 8620570	fax +22 8620571
KOMAKO Południe	Wrocław ul. Bednarska 11C	tel. +71 3538710	fax +71 3538713
KOMAKO Śląsk	Katowice ul. Kolisty 25 lok.22	tel. +32 2040094	fax +32 2040095
KOMAKO Wschód	Lublin ul. Długa 5 lok.77	tel. +81 4440874	fax +81 4440875

- Kontrola realizacji projektu – plany bazowe, wprowadzenie postępu prac, widok wielu planów bazowych, wprowadzanie zmian do projektów
- Zarządzanie zasobami, harmonogramy rzeczowo-finansowe
- Dołączanie dokumentacji do projektu
- Wydruki i raporty
- Import kosztorysów z programu Norma PRO
- Import zadań z programu MS Excel
- Budowa harmonogramu w oparciu o kosztorys

KOMAKO Zachód	Szczecin ul. Mieszka I-go 82-83	tel. +91 4332000	fax +91 4332010
KOMAKO Wielkopolska	Poznań ul. Katowicka 77C lok.109	tel. +61 8866766	fax +61 8866767
KOMAKO Pomorze	Gdańsk ul. „Dywizjonu 303” nr 23	tel. +58 3201779	fax +58 3207517
KOMAKO Centrum	Warszawa Aleja Prymasa Tysiąclecia 46	tel. +22 8620570	fax +22 8620571
KOMAKO Południe	Wrocław ul. Bednarska 11C	tel. +71 3538710	fax +71 3538713
KOMAKO Śląsk	Katowice ul. Kolisty 25 lok.22	tel. +32 2040094	fax +32 2040095
KOMAKO Wschód	Lublin ul. Długa 5 lok.77	tel. +81 4440874	fax +81 4440875