

"Zarządzanie i nadzór nad projektami budowlano-montażowymi w systemie MS Project" – kurs szkoleniowy dla kadry kierowniczej – 1 dni

Czas trwania: 7 godzin lekcyjnych

Cel szkolenia: przygotowanie użytkownika do samodzielnego poruszania się po systemie MS Project oraz analizowania pojedynczych projektów.

Wymagania wstępne: znajomość podstawowych zasad użytkowania środowiska Microsoft Windows™.

Program szkolenia:

Dzień 1 - 7 godzin lekcyjnych

1. Nawigacja w projektach MS Project:
 - obsługa katalogów i plików z projektami - wczytywanie gotowych projektów, zapisywanie zmian dokonanych w projektach;
 - praca z widokami, tabelami, raportami;
 - przeglądanie projektu: filtrowanie, sortowanie, grupowanie, zwijanie i rozwijanie struktury podziału prac, pokazywanie, ukrywanie przydziałów. Zmiana i formatowanie skali czasu;
 - przeglądanie i analiza przykładowych projektów.
2. Przegląd pojedynczego projektu:
 - analiza zależności i ograniczeń lokalizujących zadania w czasie;
 - przegląd sieci czynności: diagram sieciowy, diagram relacji;
 - definiowanie terminu ostatecznego zadania, wskaźnik przekroczenia terminu;
 - analiza czasu trwania projektu, poszczególnych jego faz i zadań. Ścieżka krytyczna, zadania krytyczne. Najwcześniejsze, najpóźniejsze terminy. Zapasy czasu zadania;
 - analiza pracochłonności w projekcie, w poszczególnych jego fazach i zadaniach oraz pracochłonności poszczególnych zasobów i ich grup Analiza zapotrzebowania na zasoby (globalne w całym projekcie, okresowe). Identyfikacja i bilansowanie przeciążenia zasobów;
 - analiza kosztów projektu, poszczególnych jego faz i zadań oraz kosztów poszczególnych zasobów i ich grup;
 - ocena postępu prac w projekcie: % wykonania czasu, % wykonania pracy;

KOMAKO Zachód	Szczecin ul. Mieszka I-go 82-83	tel. +91 4332000	fax +91 4332010
KOMAKO Wielkopolska	Poznań ul. Katowicka 77C lok.109	tel. +61 8866766	fax +61 8866767
KOMAKO Pomorze	Gdańsk ul. „Dywizjonu 303” nr 23	tel. +58 3201779	fax +58 3207517
KOMAKO Centrum	Warszawa Aleja Prymasa Tysiąclecia 46	tel. +22 8620570	fax +22 8620571
KOMAKO Południe	Wrocław ul. Bednarska 11C	tel. +71 3538710	fax +71 3538713
KOMAKO Śląsk	Katowice ul. Kolisty 25 lok.22	tel. +32 2040094	fax +32 2040095
KOMAKO Wschód	Lublin ul. Długa 5 lok.77	tel. +81 4440874	fax +81 4440875

- identyfikacja i analiza odchyleń od planu bazowego:
 - zadania, zasoby i przydziały Niezgodne z planem ze względu na zakres (pracochłonność RS lub ilość M), czas, termin, koszt;
 - zadania, zasoby i przydziały Poza planem (np. roboty dodatkowe);
- ocena metodą Earned Value odchyleń w budżecie i trendów w wydajności realizacji projektu. Prognoza terminu zakończenia projektu i kosztu końcowego;
- omówienie raportów i sposobu ich używania, zmiana parametrów.

KOMAKO Zachód	Szczecin ul. Mieszka I-go 82-83	tel. +91 4332000	fax +91 4332010
KOMAKO Wielkopolska	Poznań ul. Katowicka 77C lok.109	tel. +61 8866766	fax +61 8866767
KOMAKO Pomorze	Gdańsk ul. „Dywizjonu 303” nr 23	tel. +58 3201779	fax +58 3207517
KOMAKO Centrum	Warszawa Aleja Prymasa Tysiąclecia 46	tel. +22 8620570	fax +22 8620571
KOMAKO Południe	Wrocław ul. Bednarska 11C	tel. +71 3538710	fax +71 3538713
KOMAKO Śląsk	Katowice ul. Kolisty 25 lok.22	tel. +32 2040094	fax +32 2040095
KOMAKO Wschód	Lublin ul. Długa 5 lok.77	tel. +81 4440874	fax +81 4440875